



ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ
จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร วงเงิน ๘,๐๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท
(แปลนสี่เหลี่ยมหนึ่งพื้นที่ร้อยบาทถ้วน) โดยคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากอยู่
ระหว่างรายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๕๗๖ ตารางเมตร จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔

(นายภูวนัฐ สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดตรัง (E๖๔๐๒๐๐๐๓๙๑๗) ลงวันที่ ๑ ๘ ก.พ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร	๘,๐๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	ก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร	๘,๐๔๑,๔๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๔